“BACK TO MUZIO” - TRIENNALE
TIMING SCHEDULE rev. E
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October 19

November 19

December 19

January 20
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notes

LABORATORIO DI RESTAURO + UFFICI [ ]

consegna progetto preliminare (AR.CH.IT)

11 ottobre: consegna progetto prell

iminare di Ar.ch.It

progetto def/esec. Impianti (COPRAT)

consegna documenti di gara (COPRAT)

4 novembre

progetto def/esec. archit. e strutture (PCMR)

consegna documenti di gara (PCMR)

4 novembre

coordinamento sicurezza (SERAFINI)

consegna documenti della sicurezza (SERAFINI)

6 novembre

organizzazione docs appalto (TRIENNALE)

preventivi (IMPRESE)

assegnazione gara (TRIENNALE)

icembre

cantiere

riconsegna area

24¢g

ennaio

CUBO

consegna progetto preliminare (AR.CH.IT)

11 ottobre: consegna progetto prell

iminare di Ar.ch.

t

progetto def/esec. Impianti (COPRAT)

consegna documenti di gara (COPRAT)

4 novembre

progetto def/esec. archit. e strutture (PCMR)

consegna documenti di gara (PCMR)

4 novembre

coordinamento sicurezza (?)

consegna documenti della sicurezza (?)

6 novembre

organizzazione docs appalto (TRIENNALE)

preventivi (IMPRESE)

assegnazione gara (TRIENNALE)

icembre

cantiere

riconsegna area

28 febbraio

BAGNI P.T. + P.1.

consegna progetto preliminare (AR.CH.IT) 210

ttobre: consegna progetto preliminare di

Ar.ch.It

progetto def/esec. Impianti (COPRAT)

consegna documenti di gara (COPRAT)

4 novembre

progetto def/esec. archit. e strutture (PCMR)

consegna documenti di gara (PCMR)

4 novembre

coordinamento sicurezza (SERAFINI)

consegna documenti della sicurezza (SERAFINI)

6 novembre

organizzazione docs appalto (TRIENNALE)

preventivi (IMPRESE)

assegnazione gara (TRIENNALE)

icembre

cantiere P1

cantiere PT

riconsegna area

13 marzo
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