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BAGNI
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month
consegna progetto preliminare (AR.CH.IT)
progetto def/esec. Impianti (COPRAT) 4 novembre
progetto def/esec. archit. e strutture 
(PCMR) 4 novembre
coordinamento sicurezza (SERAFINI) 6 novembre
organizzazione docs appalto (TRIENNALE)
preventivi (IMPRESE)
assegnazione appalto (TRIENNALE) 27 dicembre
verifica documenti sicurezza (SERAFINI)
impianto di cantiere
demolizioni partizioni interne, porte, sanitari….
rimozione impianti
realizzazione nuove partizioni e falsi telai
realizzazione impianti idrici
realizzazione impianti elettrici

realizzazione controsoffitto in cartongesso

posa pavimento
posa rivestimenti
posa sanitari e rubinetterie
tinteggiatura
posa porte
posa corpi illuminanti
pulizia finale di cantiere
riconsegna area 31 gennaio
impianto di cantiere
demolizioni partizioni interne, porte, sanitari….
rimozione impianti
realizzazione nuove partizioni e falsi telai
realizzazione impianti idrici
realizzazione impianti elettrici

realizzazione controsoffitto in cartongesso

posa pavimento
posa rivestimenti
posa sanitari e rubinetterie
tinteggiatura
posa porte
posa corpi illuminanti
pulizia finale di cantiere
riconsegna area 13 marzo
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