“BACK TO MUZIO” - TRIENNALE - CUBO
TIMING SCHEDULE rev. a

CuBO

EREKEE
month
consegna progetto preliminare (AR.CH.IT) T TT1
progetto deflesec. Impianti (COPRAT) 4 novembre
progetto deflesec. archit. e strutture
(PCMR) 4 novembre
sicurezza (COPRAT) 6 novembre
organizzazione docs appalto (TRIENNALE)|
preventivi (IMPRESE)
appalto (TRIENNALE) 27 dicembre
verifica documenti sicurezza (COPRAT)
impianto di cantiere
demolizioni contro-pareti
demol portoni
controsoffiti
impianti
nuovo impianto di
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PROGETTAZION
E

APPALTO

nuovo impianto elettrico e speciali

CANTIERE

controsoffitti

verificare illuminazione se da
di finitura

mantenere o integrare o nuova

rappezzi
rasature
posa vetro fisso

riaperto

pulizia finale di cantiere
area

sole porzioni oggetto di intervento

28 febbario
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