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weeks 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
month

LABORATORIO DI RESTAURO + UFFICI
consegna progetto preliminare (AR.CH.IT) 11 ottobre: consegna progetto preliminare di Ar.ch.It
progetto def/esec. Impianti (COPRAT)
consegna documenti di gara (COPRAT) 4 novembre
progetto def/esec. archit. e strutture (PCMR)
consegna documenti di gara (PCMR) 4 novembre
coordinamento sicurezza (SERAFINI)
consegna documenti della sicurezza (SERAFINI) 6 novembre
organizzazione docs appalto (TRIENNALE)
preventivi (IMPRESE)
assegnazione gara  (TRIENNALE) 27 dicembre
cantiere
riconsegna area 24 gennaio

CUBO
consegna progetto preliminare (AR.CH.IT) 11 ottobre: consegna progetto preliminare di Ar.ch.It
progetto def/esec. Impianti (COPRAT)
consegna documenti di gara (COPRAT) 4 novembre
progetto def/esec. archit. e strutture (PCMR)
consegna documenti di gara (PCMR) 4 novembre
coordinamento sicurezza (?)
consegna documenti della sicurezza (?) 6 novembre
organizzazione docs appalto (TRIENNALE)
preventivi (IMPRESE)
assegnazione gara  (TRIENNALE) 27 dicembre
cantiere
riconsegna area 28 febbraio

BAGNI P.T. + P.1.
consegna progetto preliminare (AR.CH.IT) 21 ottobre: consegna progetto preliminare di Ar.ch.It
progetto def/esec. Impianti (COPRAT)
consegna documenti di gara (COPRAT) 4 novembre
progetto def/esec. archit. e strutture (PCMR)
consegna documenti di gara (PCMR) 4 novembre
coordinamento sicurezza (SERAFINI)
consegna documenti della sicurezza (SERAFINI) 6 novembre
organizzazione docs appalto (TRIENNALE)
preventivi (IMPRESE)
assegnazione gara  (TRIENNALE) 27 dicembre
cantiere P1
cantiere PT
riconsegna area 13 marzo
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