“BACK TO MUZIO” - TRIENNALE - LABORATORIO DI RESTAURO E UFFICI
TIMING SCHEDULE rev. a

LABORATORIO DI RESTAURO E UFFICI
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month dic- n-:
Z  [consegna progetto preliminare (AR.CH.IT) [ T1
3 progetto def/esec. Impianti (COPRAT) 4 novembre
E W Iprogetto def/esec. archit. e strutture
8 |(PCMR) 4 novembre.
& [coordinamento sicurezza (SERAFINI) 6 novembre
° i docs appalto (TRIENNALE)|
5 [preventivi (MPRESE)
g e appalto (TRIENNALE) 27 dicembre
verifica documenti sit (SERAFINI)
impianto di cantiere
demolizioni partizioni interne, porte, sanitari....
impianti cdz ed elettrici
rimozione tende e pulizia lucemari
i contropareti
scala e ascensore OBIETTIVO DEL COMMITTENTE E'
o struttura portante AVERE LO SPAZIO FRUIBILE E FINITO IN
% |consolidamento e finitura punti di TUTTE LE SUE PARTI ENTRO E NON
5 |ancoraggio vecchie strutture OLTRE IL 24/01/2020. PREVEDERE
g |demolizione pavimento esistente e EVENTUALMENTE DUE TURNI DI
§ |massetto __ — LAVORO (UNO NELLE OERE SERALI):
§ [impianti elettrici e speciali _ L'APPALTATORE SARA' RESPONSABILE
% :eu::: massetto e pendenza e finitura in DELL'ORGANIZZAZIONE DI TURNI E
[rasature LAVORAZIONI PER GARANTIRE LA
vemiciatura serramento tutta altezza CONSEGNA NEI TEMPI RICHIESTI.
tinteggiatura
montaggio corpi illuminanti
zoccolino
pulizia finale di cantiere
riconsegna area 24 gennaio|
i partizioni interne
impianti cdz ed elettrici OBIETTIVO DEL COMMITTENTE E'
nuove pareti in cartongesso AVERE LO SPAZIO FRUIBILE E FINITO IN
5 |impianti elettrici TUTTE LE SUE PARTI ENTRO E NON
& impianto cdz OLTRE IL 24/01/2020. PREVEDERE
E ripristino finitura pavimento EVENTUALMENTE DUE TURNI DI
% posa pareti vetrate e porte LAVORO (UNO NELLE OERE SERALI):
Z |tinteggiatura L'APPALTATORE SARA' RESPONSABILE
©  [vemiciatura porta esistente DELL'ORGANIZZAZIONE DI TURNI E
zoccolino LAVORAZIONI PER GARANTIRE LA
pulizia finale di cantiere CONSEGNA NEI TEMPI RICHIESTI.
riconsegna area 24 gennaio
Procerto CMR
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