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LABORATORIO DI RESTAURO E UFFICI
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month
consegna progetto preliminare (AR.CH.IT)
progetto def/esec. Impianti (COPRAT) 4 novembre
progetto def/esec. archit. e strutture 
(PCMR) 4 novembre
coordinamento sicurezza (SERAFINI) 6 novembre
organizzazione docs appalto (TRIENNALE)
preventivi (IMPRESE)
assegnazione appalto (TRIENNALE) 27 dicembre
verifica documenti sicurezza (SERAFINI)
impianto di cantiere
demolizioni partizioni interne, porte, sanitari….
demolizione impianti cdz ed elettrici
rimozione tende e pulizia lucernari
demolizioni contropareti
demolizione scala e ascensore
demolizione struttura portante
consolidamento e finitura punti di 
ancoraggio vecchie strutture
demolizione pavimento esistente e 
massetto
impianti elettrici e speciali
nuovo massetto e pendenza e finitura in 
resina
rasature
verniciatura serramento tutta altezza
tinteggiatura
montaggio corpi illuminanti
zoccolino
pulizia finale di cantiere
riconsegna area 24 gennaio
demolizioni partizioni interne
demolizione impianti cdz ed elettrici
nuove pareti in cartongesso
impianti elettrici
impianto cdz
ripristino finitura pavimento
posa pareti vetrate e porte
tinteggiatura
verniciatura porta esistente
zoccolino
pulizia finale di cantiere
riconsegna area 24 gennaio
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OBIETTIVO DEL COMMITTENTE E' 
AVERE LO SPAZIO FRUIBILE E FINITO IN 

TUTTE LE SUE PARTI ENTRO E NON 
OLTRE IL 24/01/2020. PREVEDERE 
EVENTUALMENTE DUE TURNI DI 

LAVORO (UNO NELLE OERE SERALI):  
L'APPALTATORE SARA' RESPONSABILE 

DELL'ORGANIZZAZIONE DI TURNI E 
LAVORAZIONI PER GARANTIRE LA 
CONSEGNA NEI TEMPI RICHIESTI.
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