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CUBO
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month
consegna progetto preliminare (AR.CH.IT)
progetto def/esec. Impianti (COPRAT) 4 novembre
progetto def/esec. archit. e strutture 
(PCMR) 4 novembre
coordinamento sicurezza (COPRAT) 6 novembre
organizzazione docs appalto (TRIENNALE)
preventivi (IMPRESE)
assegnazione appalto (TRIENNALE) 27 dicembre
verifica documenti sicurezza (COPRAT)
impianto di cantiere
demolizioni contro-pareti 
demolizioni portoni compartimentazione
demolizione controsoffitti
demolizione impianti
nuovo impianto di condizionamento

nuovo impianto elettrico e speciali
verificare illuminazione se da 
mantenere o integrare o nuova

realizzazione controsoffitti
realizzazione contropareti di finitura
rappezzi pavimentazione
rasature
posa vetro fisso
verniciatura serramento riaperto
tinteggiatura sole porzioni oggetto di intervento
pulizia finale di cantiere
riconsegna area 28 febbario
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